

記録 No. 2026-0917-02
作成日 2026 年 9 月 17 日

打合せ記録

工 事 名	A 工事（A 様邸 新築工事）
日 時	2026 年 9 月 17 日（木）10:00～10:40
場 所	A 様邸 建築地（現地）
出 席 者	施主：A 様 / 当社：営業部 北村、設計部 杉浦
記 録 者	営業部 北村

1. 打合せ内容

No.	項目	内容	結果
1	外壁色	色見本（白・ベージュ・グレーの3色）を現地で確認した。 施主より白の希望あり。	白
2	納期	サッシ・外壁材の入荷時期について、メーカーからの回答が まだ来ていない。回答を受けてから引渡し日を検討する。	未定
3	担当	着工後の現場担当者は、社内で調整中。	未定

2. 次回打合せ

日時は、メーカーからの回答を受けて別途調整する。

3. 備考

特になし

承認	確認	作成